秦皇岛经济技术开发区

2025年衔接资金项目实施计划完成情况  

绩效目标指标完成情况公告

2025年秦皇岛经济技术开发区各级财政衔接推进乡村振兴补助资金共计78万元（其中，中央衔接资金50万元，省级衔接资金5万元，区级配套资金23万元）。实施项目分别为2025年太和寨村集体经济门市房建设项目和2025年泰盛城市环境工程有限公司资产收益项目。目前，两个项目均已完成验收，现将项目实施计划完成情况、绩效目标指标完成情况予以公告。 

投诉监督单位：中共秦皇岛经济技术开发区工委农村工作

领导小组办公室

投诉监督地址：秦皇岛开发区腾飞路8号 

联系电话：0335-8017915  

省级监督电话：12317或12345

    电子邮箱：kfqfpb8019729@163.com

附件：1.2025年衔接推进乡村振兴补助资金项目实施计划和绩效目标完成情况表

          2.2025年泰盛城市环境工程有限公司资产收益项目

绩效目标指标完成情况表
3.2025年太和寨村集体经济门市房建设项目绩效目标指标完成情况表  

（此页无内容）

   中共秦皇岛经济技术开发区工委农村工作领导小组办公室
2025年10月30日

附件1：
2025年衔接推进乡村振兴补助资金项目实施计划和绩效目标完成情况表
	项目名称
	项目类别
	实施地点
	项目建设内容
	项目完成时间
	资金使用情况
	绩效目标完成

情况
	利益联结机制实现情况

	2025年秦皇岛开发区泰盛城市环境工程有限公司资产收益项目
	产业项目


	秦皇岛经济技术开发区
	采取入股分红的方式，入股秦皇岛开发区泰盛城市环境工程有限公司各级财政衔接推进乡村振兴补助资金共28万元（其中省级5万元，区级23万元），按总投资6%的收益比例分红，年收益1.68万元，分配给建档立卡脱贫户和防贫监测户（4户7人），人均年收益约0.24万元。
	2025年6月10
	入股秦皇岛开发区泰盛城市环境工程有限公司28万元用于实施资产收益项目。
	我区无（丧失）劳动能力以及弱劳动能力的脱贫人口（防贫监测人口）4户7人，人均年收益约为0.24万元。
	投入28万元衔接资金实施资产收益项目，按总投资6%的收益比例分红，2025年度收益16800元已全部拨付至我区建档立卡脱贫户和防贫监测户（4户7人）账户，人均年收益约为0.24万元。

	太和寨村集体经济门市房建设项目
	产业项目
	船厂路街道办事处太和寨村
	投入中央财政衔接资金50万元，村级自筹资金4.8429万元，利用村委会老旧房屋，翻修改建成临街门市房约400平米，建成后用于出租获取租金或村委会代为经营等方式获取收益。
	2025年10月29日
	投入各级资金54.8429万元（中央资金50万元，村级自筹资金4.8429万元）建设太和寨村集体经济项目。
	利用村委会老旧房屋翻修改建成临街门市房400平米，对外出租，收取租金，年净收益保底为投资额的5%，增加了村集体经济，带动村内农户就近就业。
	利用太和寨村委会老旧房屋，翻修改建成临街门市房约400平米。用于出租获取租金或村委会代为经营等方式获取收益，每年净收益保底为投资额的5%，壮大了村集体经济。


附件2：

2025年泰盛城市环境工程有限公司资产收益项目绩效目标指标完成情况表
	序号
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标值
	完成情况

	1
	产出指标
	数量指标
	资产入股建档立卡脱贫人口和防贫监测人口总数
	7人
	7人
	已完成

	2
	
	质量指标
	项目验收合格率
	100%
	100%
	已完成

	3
	
	成本指标
	项目总投入
	28万元
	28万元
	已完成

	4
	
	时效指标
	项目及时完成率
	100%
	100%
	已完成

	5
	效益指标
	经济效益指标
	项目收益率
	6%
	6%
	已完成

	6
	
	社会效益指标
	受益建档立卡脱贫人口
	7人
	7人
	已完成

	7
	满意度指标
	服务对象满意指标
	受益防贫监测人口满意度
	95%
	100%
	已完成


附件3：

2025年太和寨村集体经济门市房建设项目绩效目标指标完成情况表
	序号
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标值
	完成情况

	1
	产出指标
	数量指标
	门市房建设规模
	≥400平米
	≥400平米
	已完成

	2
	
	质量指标
	项目验收合格率
	100%
	100%
	已完成

	3
	
	成本指标
	项目总投入
	50万元
	50万元
	已完成

	4
	
	时效指标
	项目及时完成率
	100%
	100%
	已完成

	5
	效益指标
	经济效益指标
	项目收益率
	5%
	5%
	已完成

	6
	
	社会效益指标
	解决村民就业人数
	5人
	5人
	已完成

	7
	满意度指标
	服务对象满意指标
	村民满意度
	95%
	95%
	已完成


